

令和5年度中札内村公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越しを要するたな卸資産の購入限度額	説明	
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金				
1	公共下水道事業資本的支出	1 建設改良費	浄化センター	円	円	円	円	円	円	円	令和5年度6月から3月までの工事期間を予定していたが、世界的な半導体及び資材の不足により、配電盤の納期に著しい遅れ(12ヶ月)が発生したことから、年度内の工事完成が困難となったため。	
			汚泥処理コントロールセンタ外更新工事	133,100,000	52,500,000	80,600,000	44,330,000	35,500,000	770,000	0		0
			浄化センター 汚泥処理コントロールセンタ外更新工事 施工監理業務委託	4,565,000	0	4,565,000	2,282,500	0	2,282,500	0		0
計			137,665,000	52,500,000	85,165,000	46,612,500	35,500,000	3,052,500	0	0		